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Teamvorstellung

Rolle Verantwortlicher Vertretung
Projektleiter Perl Thomas Kogl Stefan
Techn. Architekt Kogl Stefan Perl Thomas
GUI Zoller Christoph Augustin Marco
Datenbank Wieser Martin Zoller Christoph
Tests Duml Alexander Wieser Martin
Dokumentation Augustin Marco Duml Alexander
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Projektvorstellung

Ausgangssituation
e Koch- Rezepte weit verteilt (Web, Kochbucher, etc.)
e Oft unubersichtlich, schlecht durchsuchbar

Ziele
e Ubersichtliche, gut durchsuchbare Datenbank
e Software fur ernahrungsbewusste Personen
e Rezepte an Hand von Schlagwortern suchen
e Berlcksichtigung des ,virtuellen Kuhlschranks®
e Rezepte selber gestalten
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Funktionalitat

e Verwaltung der Rezepte

beinhaltet Das Internet

Datenbank

Rezepte-Webseite)
befullt
\nhé It
Rezepte-Downloader

verarbeitet
(Rezepte im HTML-Form at)

verwaltet

Anwender

SEPM SS Reze
0902 pt



Funktionalitat

e Suche nach Rezepten

resultieren in

Vorhandene Zutaten
gibt bekannt

beinhalten

Rezept-Vorschla gej
Suchbegriffe

Anwender

schlie®t aus
bzw. ersetzt

schranken ein

Zutaten
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Featurelist: must have

e Rezepte aus dem Web importieren

e Manuelles Eingeben und Korrigieren von
Rezepten

e VVorschlagen von Rezepten nach Eingabe von
vorhandenen Zutaten

e Berucksichtigung ahnlicher Zutaten

e Ausschliel3en und ersetzen von bestimmten
Zutaten
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Featurelist: nice to have

e Virtueller Kuhlschrank

e Themen-Suche

e Rezept exportieren

e Bewertung von Rezepten durch Benutzer
e Automatisch erstellte Favoriten-Listen
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Was bisher geschan...

e Projektvorschlag
e Risikoanalyse
e Einarbeitung in Trac

e Teamtreffen
(Meeting 2.4.2009, IRC-Meeting am 19. April)

e Ausarbeitung fur Vortrage
(Trac, JUnit, HSQLDB/JDBC, Eclipse+SVN, Maven)
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Risikoabschatzung

Dynamik des Webs, Rezeptwebsites andern sich
Folgen: unbrauchbarer Web-Import

Separate Parser

Modularisierung

Ausfall von Projektmitgliedern
e Folgen: Verlust von internem Wissen, Verzogerungen
e Dokumentation, separate Backups

e Nicht verfigbare Libararies
e Folgen: zusatzlicher Aufwand, Verzogerung

e Adaption anderer Libraries, Eigenimplementierung, Einschranken
von Features
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Next Steps

e Projektauftrag fertigstellen
e Datenbank- und GUI-Entwurf
e Websites evaluiren (Parser)

e Prototyping
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