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Rolle Verantwortlicher Vertretung

Projektleiter Perl Thomas Kögl Stefan 

Techn. Architekt Kögl Stefan Perl Thomas 

GUI Zoller Christoph Augustin Marco 

Datenbank Wieser Martin Zoller Christoph 

Tests Duml Alexander Wieser Martin 

Dokumentation Augustin Marco Duml Alexander 



Projektvorstellung

Ausgangssituation
Koch- Rezepte weit verteilt (Web, Kochbücher, etc.)
Oft unübersichtlich, schlecht durchsuchbar

Ziele
Übersichtliche, gut durchsuchbare Datenbank
Software für ernährungsbewusste Personen
Rezepte an Hand von Schlagwörtern suchen
Berücksichtigung des „virtuellen Kühlschranks“
Rezepte selber gestalten
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Featurelist: must have

Rezepte aus dem Web importieren
Manuelles Eingeben und Korrigieren von 
Rezepten
Vorschlagen von Rezepten nach Eingabe von 
vorhandenen Zutaten
Berücksichtigung ähnlicher Zutaten
Ausschließen und ersetzen von bestimmten 
Zutaten
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Featurelist: nice to have

Virtueller Kühlschrank
Themen-Suche
Rezept exportieren
Bewertung von Rezepten durch Benutzer
Automatisch erstellte Favoriten-Listen

SEPM SS 
0902

Reze
pt



Was bisher geschah...

Projektvorschlag 

Risikoanalyse

Einarbeitung in Trac

Teamtreffen
(Meeting 2.4.2009, IRC-Meeting am 19. April)

Ausarbeitung für Vorträge 
(Trac, JUnit, HSQLDB/JDBC, Eclipse+SVN, Maven)
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Risikoabschätzung

Dynamik des Webs, Rezeptwebsites ändern sich
Folgen: unbrauchbarer Web-Import
Separate Parser
Modularisierung

Ausfall von Projektmitgliedern
Folgen: Verlust von internem Wissen, Verzögerungen
Dokumentation, separate Backups

Nicht verfügbare Libararies
Folgen: zusätzlicher Aufwand, Verzögerung
Adaption anderer Libraries, Eigenimplementierung, Einschränken 
von Features
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Next Steps
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Projektauftrag fertigstellen 

Datenbank- und GUI-Entwurf

Websites evaluiren (Parser)

Prototyping


